



# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Estância Balneária

DPOS

**CRONOGRAMA**

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Localização: BALNEÁRIOS MARUSCA E ICARAÍ DE IGUAPE - LOTE 2

## 2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	R\$	30	60	90	120
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.707,48				
2. DRENAGEM	R\$ 37.224,70				
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.261.045,24				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.302.977,42</b>	<b>825.744,36</b>	<b>825.744,36</b>	<b>825.744,36</b>	<b>825.744,36</b>

## 3. APROVAÇÕES