MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

Estância Balneária

DPOS

CRONOGRAMA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

Localização: BALNEÁRIOS SÃO MARTINHO E MONTE CARLO - LOTE 1

2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS		R$	30	60	90	120
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	4.707,48				
2. DRENAGEM	R$	43.013,40				
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$	4.143.994,33				
TOTAL	**R$**	**4.191.715,21**	**1.047.928,80**	**1.047.928,80**	**1.047.928,80**	**1.047.928,80**

3. APROVAÇÕES