



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: INCREMENTO PAB - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) BOQUEIRÃO SUL.

LOCAL: AV. INTERMARES, 50, BOQUEIRÃO SUL, ILHA COMPRIDA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	CONFERÊNCIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.026,02	100,00%						100,00%
			R\$2.026,02						R\$2.026,02
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.885,18	100,00%						100,00%
			R\$2.885,18						R\$2.885,18
03	CAIXILHOS E PORTAS	R\$17.577,19					75,00%	25,00%	100,00%
							R\$13.182,89	R\$4.394,30	R\$17.577,19
04	ESTRUTURA	R\$17.515,56	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$8.757,78	R\$8.757,78					R\$17.515,56
05	ALVENARIAS	R\$13.236,94	10,00%		30,00%	60,00%			100,00%
				R\$1.323,69	R\$3.971,08	R\$7.942,17			R\$13.236,94
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$10.938,90			15,00%	35,00%	50,00%		100,00%
					R\$1.640,84	R\$3.828,61	R\$5.469,45		R\$10.938,90
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
07.01	ALIMENTAÇÃO	R\$1.616,60	70,00%	20,00%	10,00%				100,00%
			R\$1.131,62	R\$323,32	R\$161,66				R\$1.616,60
07.02	DISTRIBUIÇÃO	R\$6.885,46		50,00%	50,00%				100,00%
				R\$3.442,73	R\$3.442,73				R\$6.885,46
07.03	ILUMINAÇÃO	R\$1.110,12						100,00%	100,00%
									R\$1.110,12
07.04	EMERGÊNCIA	R\$182,50						100,00%	100,00%
									R\$182,50
08	COBERTURA	R\$31.245,83			15,00%	50,00%	35,00%		100,00%
					R\$4.686,87	R\$15.622,92	R\$10.936,04		R\$31.245,83
09	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$22.873,02						100,00%	100,00%
									R\$22.873,02
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$9.706,07					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$4.853,04	R\$4.853,03	R\$9.706,07
	PORCENT. PARCELA		11,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	24,00%	100,00%
	TOTAL S/ BDI	R\$137.799,39	R\$14.800,60	R\$13.847,52	R\$13.903,18	R\$27.393,70	R\$34.441,42	R\$33.412,97	R\$137.799,39
	TOTAL C/ BDI	R\$172.249,24	R\$18.500,75	R\$17.309,40	R\$17.378,98	R\$34.242,13	R\$43.051,78	R\$41.766,20	R\$172.249,24

Ilha Comprida, 23 de abril de 2019